



boligforeningen 3 B

& OS
Byggepartnerskabet

Valby Ejendommene Renovering

Nyhedsbrev 02 om renoveringsprojektet

Fysisk helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, April 2022

Status siden sidst

Siden sidst har Byggepartnerskabet været i gang med at registrere jeres boliger samt lave destruktive undersøgelser hos enkelte af jer. Tak for at have lukket os ind i jeres hjem. I alt har vi lavet registreringer i 88% af boligerne.

Vi er nu ved at samle registreringsmaterialet sammen og sammen med følgegruppen ser vi på de ændringer det forventeligt vil give til nogle af jeres fremtidige boligindretninger. I vil blive orienteret nærmere om ændringerne.

Hvad sker der i den kommende tid

Hen over foråret og sommeren projekterer Byggepartnerskabet videre på projektet, så vi bliver klogere på, hvordan renoveringen kan udføres. I vil snart modtage invitationer til informationsmøder om genhusningen.

Arbejder i blok 1 og 2

I samråd med driften og KAB er det besluttet at fremrykke udskiftning af vandrør i kældre i blok 1 og 2, som er indeholdt i afdelingens helhedsplan.

Arbejdet skal imødekomme problemer med dårligt flow på brugsvand som flere beboere oplever, hvorfor arbejdet igangsættes nu og ikke afventer at helhedsplanen udføres.

Arbejderne i kældrene i blok 1 og 2 går i gang i løbet af april og løber frem til september. Beboerne i blok 1 og 2 vil modtage nærmere information og varslinger. Vi forventer ikke at beboerne i de øvrige blokke vil blive berørt.

Det forventes at renoveringen for den øvrige helhedsplan opstartes i foråret 2023.

Bedste hilsner

**Afdelingsbestyrelsen
og følgegruppen
Valby Ejendommene**



KAB

Enemærke &
Petersen a/s

JJW
ARCHITECT

Norconsult

OJ RÅDGIVENDE
INGENIØRER



SLA
Landsby & Lunde

SWECO